


СОГЛАСОВАНО

консультант АК ИПКРО



/А.А. Ушаков/

Утверждаю:

Директор МБОУ "Лицей "Эрудит"



Н. Т. Иванова

17.01.2016

## Приложение к программе РИП

### План реализации регионального инновационного проекта на 2017 год

**Наименование Организация:**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей "Эрудит"

**Тема проекта:**

Информационно-образовательная среда лицея и инновационные ИКТ-технологии как ресурс управления качеством образования в условиях реализации ФГОС

**Срок реализации проекта – 2016-2018 гг.**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
<b>Организационные мероприятия</b>				
1	Разработка и согласование с консультантом АК ИПКРО (Ушаковым А. А.) плана реализации проекта на 2017 год	До 15.01.2017 г.	Иванова Н. Т. Денисенко Т. В.	План реализации проекта на 2017 г., приложение к Соглашению на 2017 г.
2.	График проведения стажёрских практик	До 15.01.2017 г.	Денисенко Т. В.	График стажёрских практик по полугодиям, проведение двух стажёрских практик.
3	Ежемесячно обновление информации на сайте раздела	ежемесячно	Денисенко Т. В. Курбатов А. Г.	Материалы регионального проекта доступны и востребованы

	"Инновационный проект"			
4	Размещение на сайтах Главного управления, АКИПКРО информации о мероприятиях по реализации РИП	В течение года	Денисенко Т. В.	Не менее 4 публикаций
5.	Внутриучрежденческий контроль за реализацией РИП	ежемесячно	Иванова Н. Т. Денисенко Т. В.	Анализ хода реализации проекта
6	Курсы повышения квалификации по вопросам ИКТ-компетентности	По графику	Денисенко Т. В.	Повышение ИКТ-компетентности педагогов
<b>Нормативно-методическое обеспечение</b>				
7	Разработка программы повышения ИКТ-компетентности учащихся	До 01.06.2017	Денисенко Т. В. по согласованию с научным консультантом	Повышение ИКТ-компетентности учащихся Рабочие программы, в том числе внеурочной деятельности, с программой формирования ИКТ-компетентности учащихся
8	Создать пакет методических рекомендаций по направлениям реализации РИП	В течение года		Статьи в обобщенном виде, содержащие описание модели ИОС лица и инновационные ИКТ-технологии
<b>Внедренческий этап реализации проекта</b>				
9	Использование в образовательном процессе эффективных педагогических технологий на основе ИКТ: - создание ментальной карты знаний; - Интернет-сервиса Test Pad; - Конструктора сайтов Wix и др.	В течение года	Булгакова О. М. Курбатов А. Г.	Повышение ИКТ-компетентности участников образовательных отношений
10	Переход на электронный журнал 5-11 классы	Сентябрь 2017 г.	Курбатов А. Г. Денисенко Т. В.	Сокращение документооборота

11	Формирование базы данных ЭОР, заданий для автоматизированного контроля качества знаний, модели оценки качества общего образования на основе АИС «Сетевой город. Образование» (МСОКО)	В течение года	Курбатов А. Г.	Совершенствование электронного мониторинга качества образования.
12	Разработка дистанционных курсов	В течение года	Курбатов А. Г. Денисенко Т. В.	Развитие сетевого взаимодействия
13	Организация стажерских практик для ОУ Рубцовского образовательного округа	Апрель, ноябрь 2017 г.	Иванова Н. Т. Денисенко Т. В.	Проведено 2 стажёрские практики
14	Организация и проведение VI окружного фестиваля инновационных идей "Путь к успеху"	Февраль 2017 г.	Иванова Н. Т. Денисенко Т. В.	Созданы условия для диссеминации опыта ОУ Рубцовского образовательного округа
15	Участие в краевом фестивале школ-лидеров системы образования Алтайского края	Март-апрель 2017	Иванова Н. Т. Денисенко Т. В.	Общественно-профессиональная экспертиза реализации РИП
16	Участие в VI всероссийской конференции с международным участием "Школа IT-2017"	Май 2017	Денисенко Т. В. Булгакова О. М. Курбатов А. Г.	Общественно-профессиональная экспертиза реализации РИП
17	Участие в краевом конкурсе ИКТО-2017	Ноябрь 2017	Денисенко Т. В. Булгакова О. М. Курбатов А. Г.	Диссеминация опыта по реализации основных направлений РИП.
18	Годовой отчет о деятельности инновационной площадки.	Сентябрь 2017 г.	Иванова Н. Т. Денисенко Т. В.	Распространение успешного опыта