

Министерство образования и науки Алтайского края  
КГБУ ДПО Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей "Эрудит"

СОГЛАСОВАНО  
консультант АК ИПКРО

  
\_\_\_\_\_/А.А. Ушаков/

Утверждаю:  
Директор МБОУ "Лицей "Эрудит"

  
\_\_\_\_\_/Н. Т. Иванова  
22.01.2018

**План реализации регионального инновационного проекта  
"Информационно-образовательная среда лицея и инновационные ИКТ-технологии как ресурс управления  
качеством образования в условиях реализации" ФГОС  
на 2018 год**

**Срок реализации проекта – 2016-2018 гг.**

Выполнили:  
Иванова Н. Т., директор  
Денисенко Т. В.,  
заместитель директора

г. Рубцовск, 2018 г.

**Цели:** апробация модели современной информационно-образовательной среды, обеспечивающей технологические и педагогические условия для эффективного управления качеством образования в соответствии с требованиями ФГОС

**Задачи:**

1. Развитие сетевого партнёрства с вузами и ОО города Рубцовска для достижения целей проекта в соответствии с требованиями ФГОС, разработка совместных планов деятельности.
2. Освоение облачных технологий (Moodle) для создания дистанционных курсов.
3. Разработать дистанционные курсы для повышения качества образования в лицее.

**4. Организация**

**Срок реализации проекта – 2016-2018 гг.**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
<b>1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности РИП</b>				
1.1	Анализ и коррекция основных образовательных программ в части реализации междисциплинарной программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»	До 15.04.2018	Денисенко Т. В., заместитель директора, Булгакова О.М., руководитель кафедры "Информатизация", Курбатов А. Г., учитель информатики	Повышение ИКТ-компетентности учащихся: умение работать с сетевыми ресурсами, дистанционными курсами Разработано не менее 5 рабочих программ, в том числе внеурочной деятельности, с программой формирования ИКТ-компетентности учащихся
1.2	Заключение договора между РИ (филиалом) АлтГУ о научно-методическом сопровождении процесса внедрения дистанционных образовательных технологий в учебный процесс лицея (облачный Moodle)	До 01.02.2018	Иванова Н. Т., директор лицея	Организованы курсы ПК Рубцовским институтом не позднее декабря 2017 - января 2018 года; проведено не менее 3 консультаций для педагогов лицея; преподаватели РИ - в числе организаторов стажёрской практики в марте.
1.3	Повышение квалификации	01.02.201	Денисенко Т. В.,	Обучены на курсах не менее 15 педагогов

	педагогов по теме "Особенности использования системы дистанционного обучения Moodle в образовательном процессе" на базе РИ (филиал) г. Рубцовск	8 г.	заместитель директора,	лица.
<b>2. Организационное обеспечение деятельности РИП</b>				
2.1	Разработка и согласование с консультантом АКИПКРО (Ушаковым А. А.) плана реализации проекта на 2018 год	До 24.01.2018	Иванова Н. Т. Денисенко Т. В.	План реализации проекта на 2018 г., определение основных показателей результативности РИП
2.2	Составление графика проведения стажёрских практик	До 15.01.2018	Денисенко Т. В.	График стажёрских практик по полугодиям, проведение не менее 1 стажёрской практики.
2.3	Разработка программы стажёрской практики	До.01.04. 2018	Денисенко Т. В.	Чёткое планирование стажёрской практики
2.4	Подготовка годового отчет о деятельности инновационной площадки.	Сентябрь 2018 г.	Иванова Н. Т. Денисенко Т. В.	Распространение успешного опыта
2.5	Повышение квалификации педагогов по теме "Особенности использования системы дистанционного обучения Moodle в образовательном процессе" на базе РИ (филиал) г. Рубцовск	01.02.2018 г.	Денисенко Т. В., заместитель директора,	Обучены на курсах не менее 15 человек.
<b>3. Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки</b>				
3.1	Использование в образовательном процессе эффективных педагогических технологий на основе ИКТ: - облачные технологии Moodle;	В течение года	Булгакова О. М. Курбатов А. Г.	Организована работа по устранению дефицитов педагогов в области ИКТ-технологий, учащиеся умеют работать с дистанционными курсами, с помощью Globallab.org созданы проекты по биологии,

	- WEB — технологии; - глобальная школьная лаборатория - Globallab.org и др.			экологии.
3.2	Разработка дистанционных курсов	В течение года	Курбатов А. Г. Денисенко Т. В.	Разработано не менее 4 дистанционных курсов в урочной и внеурочной деятельности
3.3	Подготовка кейса методических материалов для стажёрской практики	В течение года	Курбатов А. Г. Денисенко Т. В.	Подготовлены буклеты по использованию облачные технологии Moodle; WEB — технологий; глобальной школьной лаборатории - Globallab.org; разработаны не менее 3 мастер-классов.
3.4	Изучение научной и научно-методической литературы по теме проекта, изучение опыта деятельности РИП по направлению «ИОС и ИТК-технологии» (Гимназия № 42, Гимназия № 74, Первомайская СОШ и др.)	Январь 2018 г., постоянно	Денисенко Т. В.	Пакет информационных материалов, обогащение опыта лица формами методической работы по повышению профессиональной компетентности педагогов
3.5	Изучение информационных материалов «Школа цифрового века» (вебинары, ПК)	В течение года	Денисенко Т. В., руководителя МО	Пакет информационных материалов
<b>4. Информационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки</b>				
4.1	Ежемесячно обновление информации на сайте раздела "Инновационный проект"	ежемесячно	Денисенко Т. В. Курбатов А. Г.	Материалы регионального проекта доступны и востребованы
4.2	Размещение на сайтах АК ИПКРО, МКУ "Управление образования" г. Рубцовска информации о мероприятиях по реализации РИП	В течение года	Денисенко Т. В.	Не менее 4 публикаций

<b>5. Проведение мероприятий, распространение опыта</b>				
5.1	Организация стажерских практик для ОУ Рубцовского образовательного округа	Апрель, ноябрь 2018 г.	Иванова Н. Т. Денисенко Т. В.	Проведено 2 стажёрские практики
5.2	Организация и проведение VII окружного фестиваля инновационных идей "Путь к успеху"	Март 2018 г.	Иванова Н. Т. Денисенко Т. В.	В фестивале приняли участие не менее 30 педагогов из г. Рубцовска и ОУ Рубцовского образовательного округа. Опубликован сборник выступлений.
5.3	Участие в VII всероссийской конференции с международным участием "Школа IT-2018"	Май 2018	Денисенко Т. В. Булгакова О. М. Курбатов А. Г.	Представлено не менее 3 выступлений, общественно-профессиональная экспертиза реализации РИП
5.4	Организация и проведение городского семинара – отчёта по теме "Роль РИП в подготовке к введению Профессионального стандарта педагог"	Октябрь 2018 г.	Иванова Н. Т. Денисенко Т. В. Бухарметова А. М., Антропова О.И., Соловьева Е.В.	Проведены не менее 4 уроков и 4 мастер-классов по распространению опыта педагогов лица
5.5	Участие в краевом конкурсе ИКТО-2018	Ноябрь 2018	Денисенко Т. В. Булгакова О. М. Курбатов А. Г.	Не менее 4 участников в номинациях конкурса.
<b>6. Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки</b>				
6.1	Внутриучрежденческий контроль за реализацией РИП	ежемесячно	Иванова Н. Т. Денисенко Т. В.	Анализ хода реализации проекта
6.2	Представление промежуточных результатов на секции РИП в рамках конференции "Школа IT - 2018"	май 2018	Денисенко Т. В.	Определены достижения и выявлены проблемы в реализации РИП
6.3	Годовой отчет о деятельности инновационной площадки.	До 01.10 2018 г.	Иванова Н. Т. Денисенко Т. В.	Достижение целевых показателей регионального инновационного проекта, подача заявки на включение опыта в БЛП

Основные показатели результативности реализации проекта в 2018 году:

№ п/п	Показатели	2017	2018
1.	Информационное сопровождение проекта не менее 4 публикаций	3 публикации	4 публикации
2.	Количество стажёрских практик не менее 2	1	2
3.	Увеличение доли педагогов прошедших повышение квалификации на 30%	10%	40%
4.	Расширение ОО-партнёров для реализации РИП на	4 ОО	6 ОО
5.	Увеличение доли педагогов, самостоятельно разрабатывающих дистанционные курсы с использованием облачных технологий	4%	10%
6.	Повышение качества знаний в лицее на 2%	69	71%